

Kostenzusammenstellung

Bauvorhaben: Sanierung Friedhofmauer Mainstraße
Haushaltsstelle: 1.7500.9400
Gewerk: Mauer

Auftrag nach beschränkter Ausschreibung

Haushaltsansatz: 75.000 €
durch den GR bewilligt: 77.205,08 €

Kostenschätzung Bauamt (Hr. Kübert): 74.108,42

Gewerk:	Firma:	Angebot:		Auftragserteilung:	Rechnung	
		Datum:	Summe: (Brutto)		Datum:	Summe: (Brutto)
Sanierung Mauer	Bauunternehmen Schmitt	Ne-An 28.01.2013	66.791,86 €	GR 22.01.2013, BA 05.02.2013 BA 27.03.2011 BA 27.03.2012 BA 27.03.2013	19.02.2013	
		NA 21.02.2013	3.801,46 €		08.03.2013	
		NA 27.02.2013	5.986,30 €		17.04.2013	
		NA 19.03.2013	992,46 €			
			<u>76.579,62 €</u>		Σ	77.677,42 €
Mauerabdeckung	Dittmeier Naturstein	04.03.2013	625,46 €	BA 27.03.2013		625,46 €
		Σ	77.205,08 €			<u>78.302,88 €</u>

Hinweis:

Die Überschreitung der bereits bewilligten Haushaltsmittel "Friedhofsmauer" beläuft sich auf 1.097,80 €

Kostenzusammenstellung

Bauvorhaben: Sanierung Friedhofmauer Mainstraße
Haushaltsstelle: 1.7500.9501
Gewerk: Wasserleitung

Auftrag nach beschränkter Ausschreibung

Haushaltsansatz: 5.000 €

Gewerk:	Firma:	Angebot:		Auftragserteilung:	Rechnung	
		Datum:	Summe: (Brutto)		Datum:	Summe: (Brutto)
Wasserinstallation	Die Energie	-	-	mündlich vor Ort BA 27.03.2013		283,80 €
	Die Energie	13.02.2013	2.808,32 €		27.05.2013	2.920,95 €
Baufirma	Bauunternehmen Schmitt	28.01/27.02.13	-	BA 27.03.2013/mündlich	14.05.2013	3.222,84 €
					Σ	<u>6.427,59 €</u>

Hinweis:

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes "Wasserleitung" beläuft sich auf 1.427,59 €

Kostenzusammenstellung

Bauvorhaben: Sanierung Friedhofmauer Mainstraße
Haushaltsstelle: 1.7500.9401
Gewerk: Urnenstelen

Auftrag nach beschränkter Ausschreibung

Haushaltsansatz: 35.000 €

Gewerk:	Firma:	Angebot:		Auftragserteilung:	Rechnung	
		Datum:	Summe: (Brutto)		Datum:	Summe: (Brutto)
Urnen	Fa. Weiher	06.11.2012	23.993,73 €	BA 23.01.2013	22.03.2013	15.513,85 €
					18.05.2013	8.479,88 €
					21.05.2013	93,36 €
Außenanlage	Bauunternehmen Schmitt			GR 22.01.2013, BA 05.02.2013 BA 27.03.2013 BA 27.03.2013 BA 27.03.2013	19.02.2013	
					08.03.2013	
					17.04.2013	
					Σ	6.449,03 €
Grünanlage	Bauhof MHH					2.500,00 €
					Σ	<u>33.036,12 €</u>

Hinweis:

Es fallen keine Überschreitung des Haushaltsansatzes an.
 Die Ersparnis beläuft sich auf 1963,88 €

Kostenzusammenstellung

Bauvorhaben: Sanierung Friedhofmauer Mainstraße
Haushaltsstelle: 1.7500.9350
Gewerk: Bänke

Auftrag nach beschränkter Ausschreibung

Haushaltsansatz: 2.000 €

Gewerk:	Firma:	Angebot:		Auftragserteilung:	Rechnung	
		Datum:	Summe: (Brutto)		Datum:	Summe: (Brutto)
Bänke	Fa. Lignit KG	05.03.2013	1.658,86 €	per Fax 19.03.2013	08.04.2013	1.658,86 €
Fundamente	Bauunternehmen Schmitt	Ne-An 28.01.2013	-	GR 22.01.2013, BA 05.02.2013	14.05.2013	590,72 €
						Σ 2.249,58 €

Hinweis:

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes "Bänke" beläuft sich auf 249,58 €