

Kalenderwoche		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Phase 0 - Projekteröffnung																													
Eröffnungsveranstaltung vor Ort		■																											
Phase 1 - Datenerfassung																													
1.1 Datenerhebung			■	■	■	●																							
1.2 Datensichtung					■	■	■	■	■	■	■																		
1.3 Datenverifizierung vor Ort											●																		
Phase 2 - Datenverarbeitung																													
2.1 Gefährdungs-/Risikoanalyse												■	■	■	■														
2.2 SOLL-IST-Vergleich																■	■	■	■	■	■	●							
2.3 Workshop zum FwBP																						●							
Phase 3 - Projektabschluss																													
Verfassen des FwBP																							■	■	■	■	■	■	●
Ergebnispräsentation vor Ort																													■
			Projektstart, Beginn Datenerhebung			Abgabe letzter Daten					Begehung Feuerwehren / Sonderobjekte	Beginn Datenverarbeitung									Abschluss Datenverarbeitung	Präsentation Arbeitsstand	Verarbeitung Workshop-Ergebnisse	Letzte Rückmeldungen Workshop				Versand FwBP	
Zuständig/Beteiligt	BSP Renninger	x	x								x	x								x		x						x	x
	Auftraggeber	x	x			x					x												x		x				