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U M G R I F F  N E U G E S T A L T U N G  M A I N P R O M E N A D E

Fläche: ca. 14.500 m2

© BayernAtlas

BA1
BA2 BA3
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S T E L L U N G N A H M E  W A S S E R S C H I F F F A H R T S A M T  ( W S A )

Thema Schleusensteine:
•	 Die Schleusensteine sind keine Anlage bzw. Eigentum des WSV 

•	 Seitens des WSV sind die Schleusensteine nicht für die Böschungssicherung erforderlich; 
bei Entnahme ist keine neue oder zusätzliche Sicherung nötig! 

•	 Verbleib und Entfernung der Steine liegt im Ermessen der Gemeinde, da reine 
Gestaltungsmaßnahme

Allgemein:
•	 Abschluß eines Nutzungsvertrages der Flächen durch die geplante Nutzung erforderlich
•	 LWL-Kabeltrassen in Ufernähe beachten
•	 Abstimmung mit Naturschutzbehörde bzgl. Landschaftschutzgebiet notwendig
•	 ein	„offizielles“	Baden	ist	nicht	zulässig!
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I S E K  Z I E L E  2 0 1 3 

FREIZEITSCHWERPUNKT 

ENTWICKELN

FREIZEIT- UND TOURISMUSANGEBOT AM 

MAIN ENTWICKELN

DORFPLATZ ALS RÄUMLICH - FUNKTIONALE 

MITTE NEUGESTALTEN

VERSCHIEBUNG DER ENTWICKLUNG DURCH 
VERLEGUNG DES MAINSTEGS, WICHTIGE MASSNAHME 
DIE STÄRKUNG ZWISCHEN ORT UND FLUSS DURCH DIE
AUFWERTUNG DES MAINS ALS FREIZEITLANDSCHAFT.
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B A 1

Grünstrukturen, Rasenfläche 
1.200 m².

ZUSÄTZLICHE

WASSERFÜHRUNG

FN 4119
WEGEVERBINDUNG

GEHWEG DURCH 

GRÜNSTRUKTUR

BELEUCHTUNGSKONZEPT

Anregungen aus möglichen Varianten

VARIANTE GRÜNWEG: 

   Mehrkosten BRUTTO ca. 30.000 € 
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•	 Wegeverbindung 
Gehweg durch 
Grünstruktur, 
naturnaher Bereich 

•	 Selbstfindung von 
Spielaktivitäten

B A 1

Grünstrukturen, Rasenfläche 
1.200 m².

© arc.grün landschaftsarchitekten
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B A 1

Wasserspielplatz/Spielplatz 
2.400 m².

SPIELBEREICHE,

VER. ALTERSGRUPPEN

SPIELBEREICHE,

VER. ALTERSGRUPPEN

BELEUCHTUNGSKONZEPT

BELEUCHTUNGSKONZEPT
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•	 Spielgeräte für alle Altersgruppen 

•	 Beleuchtungskonzept für Fuß- und Radweg

•	 Verzicht auf WC-Anlage, evtl. am Parkplatz/Stegabgang 

•	 Gehweg durch Grünstruktur 
 
    

•	 Wichtiger neuer Spielplatz in Hinblick auf die Neugestaltung 
des Gesamtensemble der Mainpromenade mit neuem Steg 
sowie Parkplatz. 
Barrieren zu Radweg/Main durch Heckenstrukturen bzw. 
Bepflanzungen. 

B A 1



9

G E M E I N D E  M A R G E T S H Ö C H H E I M  |  N E U G E S T A L T U N G  M A I N P R O M E N A D E

arc.grün | landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh

B A 1  B E I S P I E L E  S P I E L G E R Ä T E
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B A 1  B E I S P I E L E  S P I E L G E R Ä T E
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B A 2

Weitere Anmerkungen:

ASPHALT statt PFLASTER:

–	Förderschädlich	

–	kein	durchgehendes	Konzept	(Promenadencharakter)

–	starke	Frequentierung	KFZ	durch	eindeutige	Belagsstruktur 
   (Vorrang Auto anstatt Fussweg/Radweg)

GEHWEG MIT 

ÖFFNUNGEN ZUM MAIN

BELEUCHTUNGSKONZEPT

Anregungen aus möglichen Varianten

VARIANTE PARKEN:

+ 12 Parkplätze 

   Mehrkosten BRUTTO ca. 25.000 € 

VARIANTE UFERWEG:

Mehrkosten BRUTTO ca. 40.000 €

EVENTL. ERWEITERUNG PARKEN
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B A 2

© www.godelmann.de, Rasenliner © arc.grün landschaftsarchitekten

GEHWEG MIT 

ÖFFNUNGEN ZUM MAIN

BELEUCHTUNGSKONZEPT



13

G E M E I N D E  M A R G E T S H Ö C H H E I M  |  N E U G E S T A L T U N G  M A I N P R O M E N A D E

arc.grün | landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh

B A 3

Anregungen

1. BETEILIGUNG VON

•	 Maxl Bäck

•	 Margaretenfest

•	 MainART

TERMINVORSCHLAG KW 5
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B A 3

2. LAGE DER GEPLANTEN PARKPLÄTZE

VARIANTE 1  STELLPLÄTZE GESAMT 12

VARIANTE 2  STELLPLÄTZE GESAMT 12

3
3

3 3

3 3

3 3
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B A 3

2. BAUMPFLANZUNGEN ALLEE

VARIANTE HOLZDECK UM BAUM

VARIANTE SITZSTUFEN
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B A 3

2. GRÖßE DER SITZELEMENTE + BEPFANZUNG/GESTALTUNG

VARIANTEN + INDIVIDUELLE GESTALTUNG/AUSSTATTUNG BEI BA3, ABSTIMMUNG MIT VEREINE

© Gemeinde Margetshöchheim © Gemeinde Margetshöchheim

Felsenbirne

Flieder
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1. Abstimmungstermin mit Vereine und Anwohner  ENDE JANUAR/ANFANG FEBRUAR 2019
2. Abstimmung Ergebniss / Entwurf - Info Gemeinderat MITTE FEBRUAR
3. Abstimmung Förderung Regierung von Unterfranken  ENDE FEBRUAR
4. BESCHLUSS Gesamtkonzept /BA1    BIS ENDE MÄRZ/ANFANG APRIL
5. Vorgezogene Sofortmaßnahmen 
 Entsiegelung im Bereich der Säulenpappeln   APRIL/MAI
6. Genehmigungsplanung BA1 
 Antrag Städtebauförderung, Wasserrechtsantrag, 
 Naturschutzbehörde      AUGUST/SEPTEMBER
7. Mögliche Ausschreibungszeitraum    AB NOVEMBER
8. Möglicher Beginn Ausführung     AB FRÜHJAHR 2020

B A U A B S C H N I T T E / W E I T E R E  S C H R I T T E

BA1
BA2 BA3
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K O S T E N Ü B E R S I C H T

Auszug Masterplan 2014 Ing. Büro Schirmer

BA1    469.260,00 €  

BA2    761.945,00 €

BA3 1.494.566,00 €

Gesamtkosten Brutto 2.725.771,00€

Baupreisindex: 2014-

BA1 Baubeginn 2. Quartal 2020  565.408,00 € 17 % Preissteigerung

BA2 Baubeginn 2. Quartal 2022  982.528,00 € 22 % Preissteigerung

BA3 Baubeginn 2. Quartal 2024  1.998.848,00 € 25 % Preissteigerung

Kostenübersicht in Brutto
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K O S T E N Ü B E R S I C H T  B A 1

KOSTENAUFSTELLUNG  4. QUARTAL 2018 KG 500/700

SPIELPLATZ    NETTO 600.000,00 €

PARKANLAGE/UFERBEREICH NETTO   48.000,00 €

BAUNEBENKOSTEN  NETTO   141.500,00 

GESAMT  NETTO 789.500,00 €

   BRUTTO 939.505,00 €

Baupreisindex: 4. Quartal 2018 - 2.Quartal 2020

BA1 Netto  834.695,00 € 

 Brutto 993.287,00 € 

Zu erwartende Preissteigerung von 5 % gegenüber Kostenaufstellung November 2018

648.000,00 € / 3.600 M² = 

180,00 €

ENTSPRICHT 180,00 €/M²

KOSTENAUFSTELLUNG 

OHNE FUSS- UND 

RADWEG

MEHRKOSTEN VON

BRUTTO 245.000,00 €

ENTSPRICHT 180,00 €/M²

BEI 1.360 M²



20

G E M E I N D E  M A R G E T S H Ö C H H E I M  |  N E U G E S T A L T U N G  M A I N P R O M E N A D E

arc.grün | landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh

K O S T E N Ü B E R S I C H T  B A 2

KOSTENAUFSTELLUNG  4. QUARTAL 2018 KG 500/700

STRASSEN/PLATZRÄUME   NETTO 504.000,00 €

PARKANLAGE/UFERBEREICH  NETTO   64.000,00 €

BAUNEBENKOSTEN   NETTO   134.100,00 €

GESAMT  NETTO 702.100,00 €

   BRUTTO 835.499,00 €

Baupreisindex: 4. Quartal 2018 - 2.Quartal 2022

BA1 Netto 791.275,00 € 

 Brutto 941.617,00 € 

Zu erwartende Preissteigerung von 11 % gegenüber Kostenaufstellung November 2018

568.000,00 € / 4.400 M² = 

129,00 €

ENTSPRICHT 129,00 €/M²
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KOSTENAUFSTELLUNG  4. QUARTAL 2018 KG 500/700

MARKTPLATZ     NETTO 900.000,00 €

UFERBEREICH     NETTO   48.000,00 €

STRASSEN UND PLATZRÄUME NETTO    37.500,00 €

BAUNEBENKOSTEN   NETTO  224.600,00 €

GESAMT  NETTO 1.210.100,00 €

   BRUTTO 1.440.019,00 €

Baupreisindex: 4. Quartal 2018 - 2.Quartal 2024

BA1 Netto 1.420.081,50 € 

 Brutto 1.689.897,00 € 

Zu erwartende Preissteigerung von 15 % gegenüber Kostenaufstellung November 2018

K O S T E N Ü B E R S I C H T  B A 3

985.500,00 € / 4.450 M² = 

222,00 €

ENTSPRICHT 222,00 €/M²
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K O S T E N Ü B E R S I C H T  P A R K P L A T Z

KOSTENAUFSTELLUNG  NACH ERFAHRUNGSWERTEN 

250,00 €/m2 x 3.000 m2 = 750.000,00 €

GESAMT  NETTO 750.000,00 €

   BRUTTO  892.500,00 €

Beispielfoto hochwertiger Belag/Bauweise
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V I E L E N  D A N K  F Ü R  I H R  I N T E R E S S E !


