



---

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sachgebiet</b><br>Hauptamt | <b>Sachbearbeiter</b><br>Horn |
|-------------------------------|-------------------------------|

---

|  |                            |                                 |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Beratung</b><br>Gemeinderat Margetshöchheim | <b>Datum</b><br>10.02.2015 | <b>Behandlung</b><br>öffentlich |
|--|----------------------------|---------------------------------|

---

**Betreff**  
Information zum Sachstand der Sanierungsarbeiten in der Kinderkrippe

---

**Sachverhalt:**

Am 03.02.15 hat mit Beteiligung der Kirchenverwaltung und der beauftragten Rechtsanwälte eine Informationsveranstaltung stattgefunden, in der die Gemeinde Auskunft über den derzeitigen Sachstand zur Inbetriebnahme der Kinderkrippe erhielt. Hierzu waren jeweils Vertreter der Fraktionen anwesend.

Nach Auskunft der Kirchenverwaltung werden gegenwärtig noch offene Honorarforderungen in Höhe von ca. 14.000 € auf dem Rechtsweg geklärt. Außerdem gilt es, das Brandschutzkonzept neu aufzustellen, hierzu gibt es derzeit zwei Varianten, die in den nächsten Wochen mit den Genehmigungsbehörden abzustimmen sind. In Bezug auf die bestehenden Baumängel soll bis zum Sommer 2015 ein vom Gericht bestellter Sachverständiger ein entsprechendes Gutachten ausarbeiten. Es ist daher anzunehmen, dass eine Sanierung bzw. Wiedereröffnung der Kinderkrippe in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird.

Die Forderungen für Miet- und Nebenkosten für die notwendigen Container werden dann gleichermaßen auf der Grundlage des Gerichtsurteils entschieden.

*Über weitere Einzelheiten zum Sachstand wird Bürgermeister Brohm in der Sitzung berichten.*